

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 设计任务 #9271

南航门户设计

2025-01-17 17:28 - 柳佳

状态:	待验证	开始日期:	2025-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-07
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	65.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述
门户网站

子任务:	
设计任务 # 9273: 南航门户设计	已关闭
设计任务 # 9276: 南航门户按原型制作设计稿	已关闭
设计任务 # 9277: 按原型制作设计稿	已关闭
设计任务 # 9278: 首页+内页制作	已关闭
设计任务 # 9279: 首页和内页切图	已关闭
设计任务 # 9386: 南航门户网站	已完成
设计任务 # 9449: 南航门户网站优化更新	已完成
设计任务 # 9451: 南航客户反馈+首页处理	已完成

历史记录

#1 - 2025-01-17 17:48 - 柳佳

- 预期时间被设置为8.00 小时

#2 - 2025-01-17 17:51 - 柳佳

- 状态从待处理变更为测试中

#3 - 2025-01-17 17:51 - 柳佳

- 状态从测试中变更为待验证