

2025 创建设计中心市场部项目 - 需求 #9289

需求 # 9283 (待处理): 云智官网设计

门户网站1期反馈

2025-01-17 18:02 - 柳佳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
第一期反馈修改			

历史记录

- #1 - 2025-01-17 18:03 - 柳佳
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 4.00 小时
- #2 - 2025-02-05 17:09 - 柳佳
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭