

天翼云导入安全组问题

2025-01-21 15:44 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-16
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-21 15:53 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:41 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-16

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-19 11:17 - 覃启新

- 预期时间 被设置为 3.00 小时

#4 - 2025-05-21 10:26 - 白新朋

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭