

卡片通用分支

2025-01-21 18:34 - 张伟

状态:	进行中	开始日期:	2025-01-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张伟	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	34.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-01-21 18:35 - 张伟
 - 跟踪 从 产品支撑 变更为 需求
 - 产品属性 被设置为 否
- #2 - 2025-01-21 18:36 - 张伟
 - v0.6、v0.62、v0.63 多版本对比，抽离公共，做兼容版
- #3 - 2025-01-21 18:36 - 张伟
 - 指派给 被设置为 张伟
- #4 - 2025-01-21 18:37 - 张伟
 - 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #5 - 2025-01-22 18:51 - 张伟
 - 卡片06 ~ 064 版本 整理，提取公共
- #6 - 2025-01-23 18:29 - 张伟
 - % 完成 从 0 变更为 10

兼容310+系列所有为一个版本
- #7 - 2025-02-05 17:32 - 张伟
 - % 完成 从 10 变更为 20

3.10-3.102+兼容完毕
- #8 - 2025-02-05 17:33 - 张伟
 - 项目 从 公共项目 变更为 2024开发交付公共项目