

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端开发任务 #9329

需求 # 8808 (已关闭): 南航门户开发

南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改3

2025-01-21 18:38 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-01-21 18:39 - 张定星
- 主题 从 门户弹性云主机页面 按照蓝湖设计图进行修改3 变更为 南航门户按照 蓝湖新出设计稿修改3
- #2 - 2025-01-24 10:41 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-04-16 18:55 - 张定星
- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28
- #4 - 2025-04-16 18:57 - 张定星
- 计划完成日期 从 2025-02-28 变更为 2025-01-31