

交付团队成本监控及预警工具V1.0

2025-01-24 10:52 - 张梓健

状态:	开发中	开始日期:	2025-01-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-14
指派给:	张梓健	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	120.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			