

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #9384

需求 # 9283 (待处理): 云智官网设计

云智官网2期

2025-02-05 17:12 - 柳佳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-24
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			
首页制作，首页排版，banner绘制			

历史记录

#1 - 2025-02-05 17:14 - 柳佳

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时

#2 - 2025-02-05 17:17 - 柳佳

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭