

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 设计任务 #9386

设计任务 # 9271 (待验证): 南航门户设计

南航门户网站

2025-02-05 17:24 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-21
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			
a. 线上走查梳理			
b. 与项目经理及开发沟通解决走查难点			
验证进度100%			

历史记录

#1 - 2025-02-05 17:25 - 柳佳

- % 完成 从 0 变更为 100

- a. 线上走查梳理
- b. 与项目经理及开发沟通解决走查难点
- 验证进度100%