

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #9394

门户首页页面各分辨率适配 开发

2025-02-05 18:23 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	18.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-05 18:23 - 张定星

- 跟踪从需求变更为前端

#2 - 2025-02-05 18:23 - 张定星

- 跟踪从前端变更为需求

#3 - 2025-02-06 18:48 - 张定星

- 状态从待处理变更为开发中

- % 完成从0变更为50

#4 - 2025-02-06 18:48 - 张定星

- % 完成从50变更为30

#5 - 2025-02-07 18:18 - 张定星

- % 完成从30变更为50

#6 - 2025-02-08 17:36 - 张定星

- 状态从开发中变更为待测试

- % 完成从50变更为100

#7 - 2025-02-24 18:03 - 张定星

- 状态从待测试变更为已关闭

#8 - 2025-04-16 18:55 - 张定星

- 计划完成日期被设置为2025-02-28

#9 - 2025-05-16 14:26 - 张定星

- 预期时间被设置为18.00小时