

开工会议以及培训会议

2025-02-06 18:06 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-05
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			