

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #9425

门户各页面 按照最新设计稿进行修改

2025-02-06 18:47 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-16
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-06 18:47 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-02-06 18:48 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-02-07 18:19 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2025-04-16 18:54 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-16