

2025交付公共项目 - 需求 #9433

合并阿里私有云，紫光私有云， cec，等云主机宿主机详情的断点逻辑处理

2025-02-07 17:53 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-07 17:55 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-02-07 17:55 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-04-02 18:37 - 王洪雨

- % 完成 从 50 变更为 0

#4 - 2025-04-08 18:12 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2025-04-08 18:13 - 王洪雨

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#6 - 2025-04-08 18:13 - 王洪雨

- 状态 从 待验证 变更为 已关闭

#7 - 2025-04-16 18:42 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-06