

## 984 DRG项目 - 需求 #9443

需求 # 9442 (已关闭): 开发DRG2.0版本功能

### 梳理DRG2.0的规则材料，形成可提供给开发使用的文档

2025-02-08 09:48 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	邢毅彬	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	21.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-04-16 17:57 - 邢毅彬

- 状态从待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-04-16 17:57 - 邢毅彬

- 状态从已关闭 变更为 开发中

#3 - 2025-04-16 17:57 - 邢毅彬

- % 完成从0 变更为30

#4 - 2025-04-16 17:57 - 邢毅彬

- 状态从开发中 变更为 已关闭