

907卡片需求沟通+ 卡片培训文档输出

2025-02-08 18:06 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-08
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-08 18:06 - 张伟

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-02-08 18:08 - 张伟

- 指派给 被设置为 张伟