

需求 # 9701 (已关闭): 明细表排序功能开发

卡片新功能：技术调研、镜像升级、分页思路整理、明细表排序

2025-02-08 18:08 - 张伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	28.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 前端 #9543: 卡片新功能：模糊过滤、首字母过滤		已关闭	2025-02-08 2025-02-28
复制到 2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 前端 #9545: 卡片新功能：ClickHouse适配		已关闭	2025-02-08 2025-02-28

历史记录

#1 - 2025-02-08 18:08 - 张伟

- 指派给 被设置为 张伟

#2 - 2025-02-08 18:09 - 张伟

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-02-08 18:09 - 张伟

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28

#4 - 2025-02-10 17:53 - 张伟

数据模型迁移，
clickHouse新建

#5 - 2025-02-10 17:53 - 张伟

- % 完成 从 0 变更为 10

#6 - 2025-02-11 18:35 - 张伟

修复：过滤器符号因字体族错位
梳理：dataease v1, v2 和fineBi 过滤条件逻辑

#7 - 2025-02-12 18:09 - 张伟

- % 完成 从 10 变更为 20

明细表 排序+分页思路整理，参考帆软+dataease

#8 - 2025-02-13 18:48 - 张伟

clickHouse对接，镜像升级
明细表排序开发

#9 - 2025-02-14 17:49 - 张伟

- % 完成 从 20 变更为 30

明细表排序完成
模糊查询，首字母查询进行中

- #10 - 2025-02-14 17:52 - 张伟
- 主题从卡片新功能：clickHouse适配、上下钻、明细表排序、模糊筛选、皮肤切换 变更为 卡片新功能：clickHouse适配、上下钻、明细表排序
- #11 - 2025-02-14 17:53 - 张伟
- 复制到 前端#9543: 卡片新功能：模糊过滤、首字母过滤 已添加
- #12 - 2025-02-14 17:55 - 张伟
- 主题从卡片新功能：clickHouse适配、上下钻、明细表排序 变更为 卡片新功能：技术调研、clickHouse适配、明细表排序
- #13 - 2025-02-14 17:55 - 张伟
- 主题从卡片新功能：技术调研、clickHouse适配、明细表排序 变更为 卡片新功能：技术调研、clickHouse适配、明细表排序、分页思路整理
- #14 - 2025-02-14 18:05 - 张伟
- 复制到 前端#9545: 卡片新功能：ClickHouse适配 已添加
- #15 - 2025-02-14 18:06 - 张伟
- 主题从卡片新功能：技术调研、clickHouse适配、明细表排序、分页思路整理 变更为 卡片新功能：技术调研、镜像升级、分页思路整理、明细表排序
- #16 - 2025-02-14 18:09 - 张伟
- 状态从开发中 变更为 已完成
- %完成从30 变更为100
- 预期时间被设置为24.00 小时
- #17 - 2025-02-21 09:15 - 张伟
- 父任务被设置为#9701
- #18 - 2025-04-16 17:58 - 张伟
- 预期时间从24.00 小时 变更为28.00 小时
- #19 - 2025-05-19 18:06 - 张伟
- 状态从已完成 变更为 已关闭