

2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 需求 #9467

工单确认交付时增加文本框和附件：每一个回执节点都有需要上传附件的需求，及上传后下一个节点可以下载；增加tab页附件记录，展示流程中的附件信息，可下载

2025-02-10 17:44 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-16
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-10 18:03 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-02-10 18:03 - 张定星

- % 完成 从 80 变更为 50

#3 - 2025-02-10 18:03 - 张定星

- 等级 从 简单 变更为 中等

#4 - 2025-02-11 17:58 - 张定星

- % 完成 从 50 变更为 80

#5 - 2025-02-14 17:56 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待测试
- % 完成 从 80 变更为 100

#6 - 2025-02-19 18:05 - 张定星

- 状态 从 待测试 变更为 已关闭

#7 - 2025-04-16 18:54 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-16