

## 2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 需求 #9476

### 工单领取、工单执暂存、确认、编辑功能

2025-02-11 10:08 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-16
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
需求 # 9560: 根据项目经理反馈的问题进行修改			已关闭
前端开发任务 # 9629: 工单处理按钮没有附件, 问题排查			已关闭

### 历史记录

#1 - 2025-02-11 17:59 - 张定星

- 状态从待处理变更为开发中

- % 完成从0变更为20

#2 - 2025-02-12 18:16 - 张定星

- % 完成从20变更为50

#3 - 2025-02-13 17:56 - 张定星

- % 完成从50变更为90

#4 - 2025-02-19 18:04 - 张定星

- 状态从开发中变更为开发完成

#5 - 2025-02-19 18:04 - 张定星

- 状态从开发完成变更为待测试

#6 - 2025-02-19 18:04 - 张定星

- 状态从待测试变更为测试中

#7 - 2025-02-19 18:05 - 张定星

- 状态从测试中变更为已关闭