

2024开发交付公共项目 - 需求 #9510

对客交流资料排版及设计工作

2025-02-13 15:20 - 陈怡苑

状态:	待处理	开始日期:	2025-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-13
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	89.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
CMP、门户、算网产品PPT资料按照市场部模板进行调整优化。			
子任务:			
设计任务 # 9530: CMP、门户、算网产品PPT资料-前期对接			已完成
设计任务 # 9924: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt优化-0.1版本			已完成
设计任务 # 9925: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt1-8			已关闭
设计任务 # 9926: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt.9-19			已完成
设计任务 # 9927: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt.19-29			已关闭
设计任务 # 9929: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt.优化			已关闭
设计任务 # 9933: 云管_门户_算网ppt1-10			已关闭
设计任务 # 9934: 【优化】富通云腾混合云管(云镜 CMP)-0.1版本			已完成
设计任务 # 9949: 云管_门户_算网PPT优化-0.1版本			已完成
设计任务 # 9950: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt30-40			已关闭
设计任务 # 9951: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt40-50			已关闭
设计任务 # 9952: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt50-66			已关闭
设计任务 # 9964: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt修改与素材补充			已关闭
设计任务 # 9965: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt修改与素材补充			已关闭
设计任务 # 9966: 云管_门户_算网ppt			已关闭
设计任务 # 9967: 云管_门户_算网ppt-重排			已关闭
设计任务 # 9968: 云管_门户_算网ppt-64P-78P			已关闭
设计任务 # 10151: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt1-66P完整汇总			已关闭
设计任务 # 10152: 富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt1-66P完整汇总			已关闭