

解决novnc无法使用的问题

2025-02-13 16:13 - 刘鹏

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-08
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
解决novnc无法使用的问题			