

2025 创建设计中心市场部项目 - 需求 #9528

需求 # 9252 (待处理): 创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通

redmine填报部门一月工时校对纠正

2025-02-14 15:41 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-12
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
redmine填报部门一月工时校对纠正			

历史记录

- #1 - 2025-02-14 15:42 - 柳佳
- 计划完成日期 从 2025-02-14 变更为 2025-02-12
- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 4.00 小时

redmine填报部门一月工时校对纠正