

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #9531

需求 # 9283 (待处理): 云智官网设计

云智官网-云镜汇总及成稿

2025-02-14 15:54 - 柳佳

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2025-02-11 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-02-14 |
| 指派给:  | 柳佳  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 描述    |     |         |            |
| 汇总及成稿 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-02-14 15:54 - 柳佳

- % 完成 从 0 变更为 100