

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 后端 #9539

需求 # 9242 (已完成): GPU账单出账

gpu出账新方案设计

2025-02-14 17:42 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-14
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-14 17:42 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-02-14 17:42 - 向宇

- % 完成 从 90 变更为 100

#3 - 2025-02-14 17:42 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2025-04-16 19:25 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-14

#5 - 2025-05-15 16:52 - 贾椿阳

- 预期时间 被设置为 4.00 小时