

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 事务 #9547

协助处理云账号纳管问题

2025-02-14 18:27 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-15
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-14 18:27 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-15
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100