

售前材料编写及架构分配

2025-02-14 18:58 - 张梓健

状态:	待处理	开始日期:	2025-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张梓健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			