

2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 后端开发任务 #9569

需求 # 9734 (已完成): 生产环境问题排查

资源概览卡片error问题排查及处理

2025-02-18 18:10 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-19
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-21 09:22 - 向宇

- 父任务 被设置为 #9734

#2 - 2025-02-21 09:23 - 向宇

- 跟踪 从 需求 变更为 后端开发任务

- 产品属性 已删除 (否)

#3 - 2025-02-21 09:24 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-02-21 09:24 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#5 - 2025-04-16 19:24 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-19