

2024年南通政务云多云管售后项目 - 需求 #9578

生产问题检查，纳管状态问题，告警未同步问题，性能数据同步问题

2025-02-19 14:19 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-06 09:26 - 邓华顺

- 状态从 待处理 变更为 已关闭