

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 设计任务 #9590

设计任务 # 9568 (待处理): 调研和产品设计

东风卓联汽车报告中心配合PRD开发整体模块

2025-02-19 17:04 - 马加花

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-14
指派给:	马加花	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
页面设计调整，配合产品提供相关页面；全部工单、救援信息表格补全			

历史记录

- #1 - 2025-02-19 17:08 - 马加花
- 主题 从 东风卓联汽车报告中心 变更为 东风卓联汽车报告中心配合PRD开发整体模块
- #2 - 2025-02-19 17:41 - 梅凯
- 跟踪 从 需求 变更为 设计任务
- 产品属性 已删除(否)