

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 前端开发任务 #9628

需求 #9703 (已关闭): 上下钻+详情功能开发

卡片新功能：上下钻-界面交互-面板可配

2025-02-19 17:49 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
关联到 2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 前端开发任务 #9642: 卡片新功能：上下钻-渲...		已完成	2025-02-08 2025-02-28
复制于 2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 前端开发任务 #9545: 卡片新功能：Click...		已完成	2025-02-08 2025-02-28

历史记录

- #1 - 2025-02-19 17:49 - 张伟
 - 复制于 前端开发任务 #9545: 卡片新功能：ClickHouse适配 已添加
- #2 - 2025-02-19 17:51 - 张伟
 - 状态从 待处理 变更为 开发中
 - % 完成从 30 变更为 50
- #3 - 2025-02-20 18:09 - 张伟
 - 主题从 卡片新功能：上下钻详情 变更为 卡片新功能：上下钻-界面交互-面板可配
- #4 - 2025-02-20 18:10 - 张伟
 - 复制到 前端开发任务 #9642: 卡片新功能：上下钻-渲染-表格 已添加
- #5 - 2025-02-20 18:11 - 张伟
 - 状态从 开发中 变更为 已完成
 - % 完成从 50 变更为 100
- #6 - 2025-02-21 09:16 - 张伟
 - 父任务 被设置为 #9703
- #7 - 2025-02-21 10:18 - 李虹
 - 复制到 已删除 (前端开发任务 #9642: 卡片新功能：上下钻-渲染-表格)
- #8 - 2025-02-21 10:21 - 李虹
 - 关联到 前端开发任务 #9642: 卡片新功能：上下钻-渲染-表格 已添加
- #9 - 2025-04-16 17:55 - 张伟
 - 预期时间 被设置为 20.00 小时