

反馈问题修改

2025-02-19 18:06 - 张定星

|                                                                  |     |         |            |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                              | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-02-19 |
| 优先级:                                                             | 普通  | 计划完成日期: | 2025-03-31 |
| 指派给:                                                             | 张定星 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                                              |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                            |     | 耗时:     | 12.00 小时   |
| 产品属性:                                                            | 否   | 变更任务:   |            |
| 等级:                                                              | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时:                                                            | 8.0 | CMP版本:  |            |
| 描述                                                               |     |         |            |
| 子任务:                                                             |     |         |            |
| 前端开发任务 # 9631: 工单处理按钮没有附件，问题排查                                   |     |         | 已关闭        |
| 前端开发任务 # 9643: 首页概览紫光云云主机开关机状态不正确，实际是关机2个，当前首页上显示异常为2 问题排查       |     |         | 已关闭        |
| 前端开发任务 # 9791: 服务运营/租户资源报表 下载报表样式更改；下载报表为word文档功能对接              |     |         | 已关闭        |
| 前端开发任务 # 9984: 变更和报障的审批，点拒绝的时候没有反应问题排查修复；报障的审批，客服同意之后，工单没有流转到... |     |         | 已关闭        |

历史记录

#1 - 2025-03-18 11:18 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭