

## 2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 前端开发任务 #9631

需求 #9630 (已关闭): 反馈问题修改

### 工单处理按钮没有附件，问题排查

2025-02-19 18:07 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-16
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-02-19 18:07 - 张定星

- 状态从待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-02-20 18:09 - 张定星

- % 完成从0 变更为90

#3 - 2025-03-18 11:13 - 张定星

- 状态从开发中 变更为 已关闭

- % 完成从90 变更为100

#4 - 2025-04-16 18:51 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为2025-03-16