

了解现有大屏与公司产品替换度

2025-02-20 20:41 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-22 19:41 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-22 19:42 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭