

对齐项目边界

2025-02-20 20:42 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	王金马	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:11 - 王金马
- % 完成 从 0 变更为 70
#2 - 2025-04-16 18:11 - 王金马
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
#3 - 2025-04-16 18:43 - 邢毅彬
- 跟踪 从 需求 变更为 事务
- 产品属性 已删除(否)
#4 - 2025-04-16 19:14 - 邢毅彬
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-15
#5 - 2025-04-16 19:14 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2025-03-15 变更为 2025-04-30