

绩效评价所需要客户反馈内容收集

2025-02-20 20:45 - 邢毅彬

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 进行中 | 开始日期:   | 2025-02-20 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-02-28 |
| 指派给:  | 王金马 | % 完成:   | 80%        |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 111.00 小时  |
| 产品属性: | 否   | 变更任务:   |            |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:10 - 王金马

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-04-16 18:11 - 王金马

- 状态 从 待处理 变更为 进行中