

数据采集调研（采集SQL、账户）

2025-02-20 20:48 - 邢毅彬

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-17
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-02-21 10:50 - 范荣
- 开始日期 从 2025-02-20 变更为 2025-02-02
- #2 - 2025-02-21 10:51 - 范荣
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-02-27 18:34 - 范荣
- 计划完成日期 从 2025-02-21 变更为 2025-02-17
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 开始日期 从 2025-02-02 变更为 2025-02-17
- #4 - 2025-04-16 18:41 - 邢毅彬
- 跟踪 从 需求 变更为 后端开发任务
- 产品属性 已删除(否)