

公司开发和演示环境准备

2025-02-20 20:49 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-21
指派给:	刘鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:42 - 刘鹏

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭