

生成907开发分支（大屏前端）

2025-02-20 20:51 - 邢毅彬

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-21
指派给:	张钰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:24 - 张钰

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:35 - 张钰

- % 完成 从 0 变更为 100