

数据采集DataX数据完整性开发

2025-02-20 20:53 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-21
指派给:	秦万明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 15:49 - 秦万明

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭