

明细表排序功能开发

2025-02-20 20:58 - 邢毅彬

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述

子任务:
前端开发任务 # 9463: 卡片新功能 : 技术调研、镜像升级、分页思路整理、明细表排序 已完成

历史记录

#1 - 2025-02-21 09:17 - 张伟

- 状态从 待处理 变更为 已完成