

## 上下钻+详情功能开发

2025-02-20 20:59 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	李虹	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	101.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

## 描述

## 子任务:

前端开发任务 # 9628: 卡片新功能 : 上下钻-界面交互-面板可配	已完成
前端开发任务 # 9642: 卡片新功能 : 上下钻-渲染-表格	已完成
前端开发任务 # 9644: 卡片新功能 : 上下钻-假数据模拟交互	已完成
前端开发任务 # 9737: 卡片新功能 : 上下钻-图表-UI处理	已完成
前端开发任务 # 9739: 卡片新功能 : 图表-详情-表格UI展示及表格导出功能	已完成
前端开发任务 # 9765: 卡片新功能 : 上下钻-渲染-图表	已完成
前端开发任务 # 9775: 卡片新功能 : 详情	已完成
前端开发任务 # 9828: 卡片新功能:数据tree操作列表统一+增删改查	已完成
前端开发任务 # 9829: 卡片新功能:填报系统调研+会议	已完成
前端开发任务 # 9986: 卡片 : 空目录+文本溢出	已完成
前端开发任务 # 9987: 卡片 : sql数据集编辑	已完成

## 历史记录

#1 - 2025-04-16 18:05 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 已关闭