

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 前端 #9706

使用公司云屏替代开源dataroom，适配开发

2025-02-20 21:02 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-08
指派给:	张钰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	288.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 9835: 使用公司云屏替代开源dataroom，适配开发--协助、修复bug、测试			已关闭

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:23 - 张钰

- 跟踪 从 需求 变更为 前端

#2 - 2025-04-16 18:23 - 张钰

- 状态 从 待处理 变更为 已处理

#3 - 2025-04-16 18:32 - 张钰

- 状态 从 已处理 变更为 已完成

#4 - 2025-05-29 15:37 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭