

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	17.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 9729: 代码拉取及构建，卡片权限需求对接整理			已完成
后端开发任务 # 9730: 需求核对整理、代码逻辑解读及开发前期信息整理			已完成
后端开发任务 # 9731: 卡片权限对接产品4.0权限系统开发			已完成
事务 # 9732: 项目进度例会			已完成
后端开发任务 # 9880: dataease服务接口报错问题排查及修改：依赖包升级；配合产品配置卡片模块权限资源crs:card			已完成

历史记录

#1 - 2025-04-16 19:24 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成