

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端开发任务 #9729

需求 #9708 (已完成): 卡片数据权限开发（院领导、科室领导）租户

代码拉取及构建，卡片权限需求对接整理

2025-02-21 09:14 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-21 09:15 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-02-21 09:15 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 19:03 - 邢毅彬

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28