

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端开发任务 #9730

需求 # 9708 (已完成): 卡片数据权限开发（院领导、科室领导）租户

需求核对整理、代码逻辑解读及开发前期信息整理

2025-02-21 09:16 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-21
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	6.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-21 09:16 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-02-21 09:16 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 19:03 - 邢毅彬

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-21