

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 后端开发任务 #9731

需求 # 9708 (已完成): 卡片数据权限开发（院领导、科室领导）租户

卡片权限对接产品4.0权限系统开发

2025-02-21 09:17 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	6.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-21 09:17 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-02-21 09:17 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-02-21 09:26 - 向宇

- 状态 从 已完成 变更为 开发中

#4 - 2025-02-21 09:27 - 向宇

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#5 - 2025-04-16 19:04 - 邢毅彬

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28