

报表开发

2025-02-21 10:21 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-14
指派给:	崔成奎	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	246.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述

东风日产VOC系统报表开发

子任务:

需求 # 9755: 报告中心	进行中
需求 # 10317: 报告中心-需求	已完成
需求 # 10318: 报告中心-开发	进行中
需求 # 9756: 报表页30分钟无操作强制退出	已完成
需求 # 9757: 功能开发及正式环境上线	已完成
需求 # 9758: 功能开发及正式环境上线	已完成
需求 # 9815: 日产BDP获取VOC结果数据, 需要实时获取	已完成
需求 # 9855: BDP数据接收方式优化: 保留之前的T+1数据, 另外新增实时推送表功能	已完成
需求 # 9856: BDP数据接收方式优化: 保留之前的T+1数据, 另外新增实时推送表功能	已完成
需求 # 9977: 报表登录页优化	已完成
需求 # 9906: 登录页重新设计: 科技感、干净简约, 登录框要比较大~占2/5的屏	已完成
需求 # 9975: 登录页重新设计-开发	已完成
设计任务 # 10524: 东风日产: 报告管理中心设计调整, 筛选内容、标签tab切换	已完成
需求 # 10714: 下载手册	已完成

历史记录

#1 - 2025-02-21 10:24 - 古宏学

- 指派给 被设置为 崔成奎

#2 - 2025-02-21 10:54 - 古宏学

东风日产VOC项目报表开发

#3 - 2025-02-21 10:55 - 古宏学

- 描述 已更新。

#4 - 2025-04-16 17:56 - 崔成奎

- 状态 从 待处理 变更为 进行中