

试运行

2025-02-21 10:30 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-17
指派给:	崔成奎	% 完成:	72%
类别:		预期时间:	35.00 小时
目标版本:		耗时:	84.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述
技术培训

子任务:	
需求 # 9744: 技术培训	待处理
需求 # 9750: 23-24年数据重跑	已完成
需求 # 9751: 数据重跑支持	已完成
需求 # 9752: 数据重跑支持	已完成
需求 # 9753: 规则清洗逻辑新增	已完成
需求 # 9754: 标品环境大模型跑数问题查找	已完成
需求 # 9816: VOC问题答疑	已完成
需求 # 9871: 线上VOC问题答疑	已完成
需求 # 9872: 线上VOC问题答疑	已完成
需求 # 9874: VOC答疑-问题处理	已完成
需求 # 9875: VOC答疑-问题处理	已完成
需求 # 9849: 计算2024年4季度预警数据	已完成
需求 # 9850: 计算2024年4季度预警数据	已完成
需求 # 9852: BDP推送数据中包含'[null]'值数据，排查问题	已完成
需求 # 9854: BDP推送数据中包含'[null]'值数据，排查问题	已完成
需求 # 9857: 报表风险数据明细环比计算问题，已修复测试以验证	已完成
需求 # 9859: 打标数据情感分类问题数据排查	已完成

历史记录

- #1 - 2025-02-21 10:35 - 古宏学
- 预期时间 从 15.00 小时 变更为 35.00 小时
- #2 - 2025-02-26 12:16 - 崔成奎
- 状态 从 待处理 变更为 进行中