

需求 # 9738 (进行中): 报表开发

报告中心

2025-02-21 10:53 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-04
指派给:	崔成奎	% 完成:	6%
类别:		预期时间:	232.00 小时
目标版本:		耗时:	206.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
报告中心，待李建秋提供PRD			
子任务:			
需求 # 10317: 报告中心-需求			已完成
需求 # 10318: 报告中心-开发			进行中

历史记录

- #1 - 2025-03-27 17:49 - 古宏学
- 预期时间 被设置为 232.00 小时
- #2 - 2025-04-16 17:56 - 崔成奎
- 状态 从 待处理 变更为 进行中