

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #9756

需求 #9738 (进行中): 报表开发

报表页30分钟无操作强制退出

2025-02-21 10:54 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-06
指派给:	崔成奎	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
系统安全审查时，客户提出安全要求：报表页30分钟无操作，需要退出报表查询页，提示返回员工工作台			
子任务:			
需求 # 9757: 功能开发及正式环境上线			已完成
需求 # 9758: 功能开发及正式环境上线			已完成

历史记录

#1 - 2025-02-21 10:56 - 崔成奎

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-02-21 10:57 - 崔成奎

- % 完成 从 80 变更为 0

#3 - 2025-02-26 12:16 - 崔成奎

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#4 - 2025-03-06 18:01 - 崔成奎

- 状态 从 进行中 变更为 已完成