

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #9757

需求 # 9738 (进行中): 报表开发

需求 # 9756 (已完成): 报表页30分钟无操作强制退出

功能开发及正式环境上线

2025-02-21 10:57 - 崔成奎

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-06
指派给:	崔成奎	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
相关的问题:			
复制到 2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #9758: 功能开发及正式环境上线	已完成	2025-02-21	2025-03-06

历史记录

#1 - 2025-02-21 10:58 - 崔成奎

- 复制到 需求 #9758: 功能开发及正式环境上线 已添加

#2 - 2025-02-21 10:59 - 崔成奎

- 主题从 正式环境上线 变更为 功能开发及正式环境上线

#3 - 2025-02-21 10:59 - 崔成奎

- % 完成从 0 变更为 80

#4 - 2025-02-26 12:15 - 崔成奎

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#5 - 2025-02-26 15:49 - 崔成奎

- 计划完成日期从 2025-02-28 变更为 2025-03-06

#6 - 2025-03-06 18:00 - 崔成奎

- 状态从 进行中 变更为 已完成