

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #9758

需求 # 9738 (已完成): 报表开发

需求 # 9756 (已完成): 报表页30分钟无操作强制退出

功能开发及正式环境上线

2025-02-21 10:58 - 崔成奎

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|
| 状态: | 已完成 | 开始日期: | 2025-02-21 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-03-06 |
| 指派给: | 刘鸿兵 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 1.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 版本: | |
| 变更任务: | | | |
| 描述 | | | |
| 相关的问题: | | | |
| 复制于 2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #9757: 功能开发及正式环境上线 | | 已完成 | 2025-02-21 2025-03-06 |

历史记录

- #1 - 2025-02-21 10:58 - 崔成奎
- 复制于 需求#9757: 功能开发及正式环境上线 已添加
- #2 - 2025-02-21 10:59 - 崔成奎
- 主题 从 正式环境上线 变更为 功能开发及正式环境上线
- #3 - 2025-02-21 10:59 - 崔成奎
- % 完成 从 0 变更为 80
- #4 - 2025-02-26 12:15 - 崔成奎
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #5 - 2025-02-26 15:48 - 崔成奎
- 计划完成日期 从 2025-02-28 变更为 2025-03-06
- #6 - 2025-03-06 18:01 - 崔成奎
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #7 - 2025-05-22 12:01 - 古宏学
- % 完成 从 80 变更为 100